



**План-график внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад №20»
на 2014 – 2015 годы**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №20»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО.
3. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно - правовая база учреждения разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
5. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №20»	Январь 2014 - сентябрь 2014	Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №20» Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	Заведующая Зенкина Т.А. Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В. Члены рабочей группы
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Январь 2014 далее по мере выхода новых документов и материалов	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
3	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
4	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	март-декабрь 2014, далее по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В. Члены рабочей группы
5	Проведение педагогического совета на тему внедрения ФГОС ДО	Февраль 2014	Решение педагогического совета	Члены педагогического коллектива
6	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Май - август 2014	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДО	Заведующая Зенкина Т.А.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Январь 2014	Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	в течение 2014 года	План деятельности рабочей группы.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
3	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.	сентябрь-ноябрь 2014	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.	Члены рабочей группы
4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	по мере поступления материалов	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДО	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	в течение 2014 года	Корректировка годового плана работы ДО с учетом введения ФГОС ДО.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
6	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года по мере выхода литературы	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
7	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	в течение 2014 года	Анализ и обобщение опыта	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ	Январь 2014, ежегодно	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
2	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.	в течение 2014 года	План курсовой подготовки	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
3	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего	в течение 2014 года	Составление плана по самообразованию педагогов с	Заместитель заведующей по ВМР Белокры-

	4обучения.		учетом введения ФГОС ДО.	лова А.В.
4	Участие педагогов в городских и районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	в течение 2014 года	Повышение компетентности педагогов	Педагогический коллектив
4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.	Февраль – октябрь 2014г.	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
2	Методическое сопровождение ДО введения ФГОС ДО.	Февраль – октябрь 2014г	Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
3	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	Февраль – октябрь 2014г	План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Январь 2014, по мере появления материалов	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС.	Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.
2	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Февраль – октябрь 2014г		Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В. Члены рабочей группы
3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Февраль – декабрь 2014г		Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В. Члены рабочей группы
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Определение финансовых	Апрель-май	Проект бюджета на	Заведующая

	затрат ДО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.	2014 г.	2015 с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС	Зенкина Т.А.
2	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	Май-сентябрь 2014г.	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО	Заведующая Зенкина Т.А. Заместитель заведующей по ВМР Белокрылова А.В.